

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE GMINY ŁOMŻA NA LATA 2023-2024**

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1062 t.j. 19 czerwca 2020) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.	Zakres działalności	Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy	Sposób realizacji	Termin
1.	Przebudowa strony internetowej Urzędu Gminy Łomża (frontend oraz backend) z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA.	Koordynator dostępności cyfrowej	Zakończenie realizacji umowy dotyczącej przebudowy strony internetowej urzędu, obejmującej szczegółowe wytyczne WCAG 2.1 na poziomie AA.	Do końca 2023 roku
2.	Instalacja kiosku informacyjnego (Info-Kiosku) na potrzeby Urzędu Gminy Łomża.	Koordynator	Pozyskanie dofinansowania. Zakup oraz instalacja kiosku informacyjnego ułatwiającego poruszanie się po urzędzie oraz załatwianie spraw osobom ze szczególnymi potrzebami.	Do końca 2024 roku
3.	Monitorowanie zmian w zakresie dostępności cyfrowej na stronach Urzędu Gminy Łomża.	Koordynator	Monitorowanie zmian w zakresie dostępności cyfrowej na stronie BiP oraz stronie głównej Urzędu Gminy Łomża. Wprowadzanie zmian w treści deklaracji dostępności.	Cały okres
4.	Dostosowywanie publikowanych multimediów do wymogów ustawy o dostępności.	Koordynator / redaktor strony	Obróbka oraz przygotowywanie napisów do nagrań publikowanych na stronach Urzędu Gminy Łomża. Filmy promocyjne urzędu oraz nagrania z posiedzeń Rady Gminy Łomża.	Cały okres

5.	Dostosowanie toalet do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.	Koordynator / pracownicy Urzędu Gminy Łomża	Pozyskanie dofinansowania oraz przeprowadzenie prac dostosowawczych.	Do końca 2024 roku
6.	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm	Koordynator / pracownicy Urzędu Gminy Łomża	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm.	Do końca 2024 roku
7.	Publikacja nagrania opisującego zakres działalności Urzędu Gminy Łomża w Polskim Języku Migowym (PJM)	Koordynator	Pozyskanie dofinansowania. Zlecenie opracowania nagrania opisującego zakres działalności Urzędu Gminy Łomża w Polskim Języku Migowym (PJM). Publikacja Nagrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.	Do końca 2024 roku
8.	Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń na parterze, 1, 2 i 3 piętrze budynku.	Koordynator	Pozyskanie dofinansowania. Zakup i montaż planów tyflograficznych; zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną; oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille'a.	Do końca 2024 roku
9.	Dostosowanie pochylni / podjazdu prowadzącego do budynku Urzędu Gminy	Koordynator / pracownicy Urzędu Gminy Łomża	Wykonanie prac dostosowawczych.	Do końca 2024 roku
10.	Dostosowanie budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Koordynator	Opracowanie dokumentacji wykonawczej. Wykonanie kolejnych etapów prac. Monitorowanie przystosowanie budynku.	Cały okres

Opracowali:

Piotr Drozdowski

Krzysztof Pawlak