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KOMUNIKAT

Dot.: ,Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jarnutach oraz

przebudowa czeSci budynku szkolnego Szkoly Podstawowej w Jarnutach” -
WI.7013.8.2018.SM

Nawiazujac do zapiséw SIWZ, zgodnie z art. 38 Prawa zamowien publicznych, zwracamy si¢ z prosba
o wyjasnienia i odpowiedzi na ponizsze pytania :
1.Jaki rodzaj wynagrodzenia jest przewidziany za wykonanie przedmiotu umowy: ryczattowy
czy kosztorysowy?
Odpowiedz:
Wynagrodzenie za pomocg opracowanego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego (cena
ofertowa.
2.Prosimy o potwierdzenie, iz data zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest
réwnoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwos¢ w trakcie
spisywania protokotu odbioru koncowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym
terminie oraz pozwala na uniknigcie zarzutu zwloki wykonawcy w sytuacji, gdy
rzeczywistym powodem przekroczenia terminu sg czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru
pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robé6t lub nieobecnosci
przedstawicieli komisji.
Podobne stanowisko zajat Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013
roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastgpuje w momencie faktycznego
zakoficzeriia prac i zgloszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac.
Natomiast samo sporzadzenie protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie
wykonania ustugi.
Odpowiedz:

Warunki odbioru zawarte sg w projekcie umowy - §10.

3.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyt do SIWZ cala dokumentacje projektows i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentéw istotnych dla oceny warunk6w realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa i techniczna jest kompletna. Zamawiajacy zaleca , aby Wykonawca
przeprowadzit ogledziny obiektu.

4 Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowuja
wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakoéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia.

5.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz:



Zamawiajacy posiada prawo dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane w zakresie catego

terenu.

6.Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
—mnwenmnyzowmmsmmuodzmwsmmganwnmwgﬂ

projektowej zataczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci

dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin

wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe opisane sa w SIWZ w rozdziale 6.

7.Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedluzeniem terminu wykonania
zaméwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt realizowac robét, a w przypadku
koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz:

Zdarzenia losowe okre$lone sg w projekcie umowy w § 6.

Roboty dodatkowe opisane w SIWZ w rozdziale 6.

8.Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegélnosci w przypadku koniecznosci
wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajagcym zakres przyjety do
wyceny oferty na podstawie zataczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.
Odpowiedz:

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe z wydtuzeniem terminu wykonania.

9.Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub blgdéw w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentaciji zatgczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajgcych z zaistnienia ww.
okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Na w/w pytanie odpowiedz jest zawarta w SIWZ rozdziale 6.

10.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnit Wykonawcom wszelkie niezbgdne dane
mogace mieé wpltyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen
podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie badz
ujawnienie si¢ stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego dokumentach
- w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbgdne bedzie wykonanie robét dodatkowych
(nieobjetych dokumentacja projektows) stanowi¢ bedzie podstawe do wydtuzenia terminu realizacji
oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedz:

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe opisane sa w SIWZ w rozdziale 6, w zwigzku z powyzszym
przewidziano wydtuzenie terminu realizacji.

11.Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub ich czesci, ktérych
wprowadzenie nie bedzie stanowito naruszenia art. 144 Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

--zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegblnoscei:



kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), Sniegu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez producentéw

- niewypaly i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.)

wykonanie robét dodatkowych lub uzupemiajacych wptywajacych na termin wykonania zaméwienia
podstawowego.

Odpowiedz:

Okreslono w projekcie umowy § 6, innych dziatan nie przewiduje sig.

2. zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

-wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;

-konieczno$é usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przedtuzajgcej sie procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczeg6Inosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolefi, uzgodniefi na skutek
bledéw w dokumentacji projektowe;j

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

-brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami- lub -przebudowami drég dojazdowych

- protesty mieszkancow

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

Odpowiedz:
Tylko warunki okreslone w projekcie umowy w § 8.

B. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, ‘gtazy narzutowe itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych

(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

c¢) konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

C. Zmiany osobowe



zmiana o0s6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane;

zmiana_0séb, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby

legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo

budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego -

dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie

wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania

przedmiotu umowy,

D. Pozostale zmiany

sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian

w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych

realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana nr rachunku

bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec podwykonawcow);

zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

udzielenie zaméwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajacego od naruszenia przepisow PZP
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci , ktére w trakcie realizacji moga
wystapié. Zamawiajagcym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapisow a nie
zobowigzany do ich zastosowania .

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmieni tresci SIWZ i projektu umowy.

12.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wykluczy Wykonawce w zwigzku z art. 24 ust

5, a w szczegdlnosei z art. 24 ust 5 pkt 2 1 4 (jak nizej )

5. Z postepowania o udzielenie zamowienia zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sqd ukladzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majgtku lub sqd zarzqdzil likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadlosé ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlosci zawarl uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majgtku upadlego, chyba ze sqd zarzqdzil likwidacje jego
majqtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadlosciowe
(Dz. U. 7 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) ktéry w sposéb zawiniony powazinie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
raiqcego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal zamdwienie, co
zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocq stosownych srodkéw dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2—4
z

a) zamawiajgcym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego,

¢) cztonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére Zlozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a



— chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajgcego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;
4) ktory, 7 przyczyn leigeych po jego stronie, nie wykonal albo nienalezycie wykonat w

istotrymstoprin wezesniejszg umowe w-sprawie zamowienia publicznegotubumowg———————
koncesji, zawartq 7 zamawiajgcym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co
doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasqdzenia odszkodowania;

5) bedgcego osobq fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popelnienie
wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszq niz 3000
zlotych;

6) jezeli urzedujgcego czlonka jego organu zarzqdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa
w pkt 5;

7) uIJ)obecA ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowiqzkow
wynikajgcych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony Ssrodowiska lub przepisow o
zabezpieczeniu spolecznym, jeieli wymierzono tq decyzjq kare pieniging nie nizszq niz 3000
zlotych;

8)  ktory naruszyl obowiqzki dotyczqce platnosci podatkéw, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaé za
pomocq stosownych srodkéw dowodowych, z wyjqtkiem przypadku, o ktorym mowa w
ust. 1 pkt 15, chyba e wykonawca dokonal ptatnosci naleznych podatkoéw, oplat lub
skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarl wigiqce porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje podstawy wykluczenia Wykonawcow zgodnie z SIWZ, rozdziat 9.

13.Prosimy o zmiane zapiséw w projekcie umowy przewidujacych mozliwo$¢ naliczenia kar
umownych ,,za opdznienie" na zapisy przewidujace kary umowne ,,za zwioke".

Uzasadniajac powyzszy wniosek nalezy wskazaé, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu
kar umownych ma charakter odpowiedzialnosci odszkodowawczej i w zwigzku z tym
wykonawca powinien by¢ zobowigzany do zaptaty kar umownych wyltacznie w przypadku
opdznienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawce, a wiec w przypadku
zwloki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje
odzwierciedlenie w orzecznictwie Sgdu Najwyzszego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r.,
sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli
doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A.
Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: ,,Mimo automatyzmu w przedmiocie koniecznosci
zaplacenia kary umownej w razie wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych jej naliczanie
przyjqé trzeba, ze w pewnych sytuacjach diuznik bedzie zwolniony od obowiqzku jej zaplaty.
Skoro przestankq uzasadniajgcq zwolnienie dluznika z odpowiedzialnosci z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzania jest wykazanie, Ze przyczyng
takiego stanu rzeczy sq okolicznosci, za ktore dluznik odpowiedzialnosci nie ponosi, to
przyjgé trzeba, ze analogiczne zasady obowiqzujg w odniesieniu do omawianego
dodatkowego zastrzezenia umownego. Diuznik zatem bedzie zwolniony z obowigzku zaplaty
kary umownej, jezeli wykaze, ze przyczyng niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiqzania uzasadniajgce naliczanie kary umownej sq okolicznosci, za ktdre nie ponosi
odpowiedzialnosci ).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wysokosci kar umownych



14.Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprocz przypadkéw okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwigzania umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy:

——————=bezuzasadnionych—powodéwprzedtuza—proces—przekazania—placu—budewy—tub—edbiora——
przedmiotu umowy
- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,
- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,
- opdznia sie w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Odpowiedz:
Za w/w czynnos$ci bedg naliczone kary zgodnie z projektem umowy - § 8

15.Wnosimy o zmniejszenie wysoko$ci kar umownych w § 8 ust. 2 pkt A:

- ppkt 1 2 0,5% na 0,1%

Zamawiajacy w postepowaniu posiada szczegélnie uprzywilejowang pozycje, jednakze znaczace
naruszenie przez Zamawiajacego réwnowagi stron umowy moze zosta¢ zakwestionowane przez
Krajowa Izbe Odwolawcza.

Zamawiajacy nie powinien konstruowaé umowy w sposob, ktéry negatywnie wplynie na ilos¢
zlozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ calosci ryzyka gospodarczego na wykonawce
(wyrok Sgdu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).

Okreslajac wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy powinien kierowa¢ si¢ zdrowym rozsgdkiem. Zbyt
restrykcyjne kary umowne w polaczeniu z wynikajaca z ustawy o finansach publicznych
koniecznoscig ich dochodzenia przez Zamawiajacego moze prowadzi¢ nie tylko do negatywnych
konsekwencji dla wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznosci zrealizowania zamo6wienia.

Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajgcy jest gospodarzem postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie moze jednak przejawiaé sig¢ w
ksztattowaniu wzoru umowy w sposob, ktory razaco bedzie naruszat rownowage stron umowy. Mimo
mozliwosci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcg zamawiajacy powinni dazy¢ do
przygotowania umowy, ktéra nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie takze odpowiedzig na
potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy moga doprowadzi¢ do niezrealizowania
inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiajacego terminie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wysokosci kar umownych.

16.Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opOznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na zaptate,

- z tytulu nieuzasadnionego przedluzania czynnosci odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od uplywu ustalonego terminu na rozpoczecie lub
zakonczenie czynnosci odbiorowych

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zréwnowazy prawa i obowigzki stron.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wysokosci kar umownych

17.Jesli wynagrodzenie jest ryczaltowe, prosimy o potwierdzenie, Zze cena ryczattowa, o ktorej
mowa w SIWZ i w projekcie umowy pozostaje stala w zakresie rob6t ujetych w dokumentacji
zalaczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robot tam nieprzewidzianych oraz ze obowigzek
uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
dotyczy wylgcznie kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez



Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow niemozliwych do przewidzenia na
etapie oferowania, w szczegdlnosci wynikajagcych z bledow/brakéw od wskazanych w
dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia sie nie
zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w
przypadku koniecznosci wykonania rob6t wynikajgcych z zaistnienia ww okolicznosci
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz:

Warunki rozliczenia wykonywanych robdt podane sg w SIWZ rozdziat 6

18.Z uwagi na realizacj¢ przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw, wnosimy o
odstgpienie przez Zamawiajacego od obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
robo6t remontowo-budowlanych.

,»Co do zasady podwykonawstwo powinno byé dopuszczane w realizacji zamowienia publicznego i
zastrzezenie osobistego wykonania czeSci zaméwienia warto traktowac¢ w kategoriach wyjatku.
W szczegdlnosci, ze celem implementowanych regulacji dyrektyw jest zwigkszenie udziatu matych i
$rednich przedsigbiorstw w realizacji zaméwien publicznych. Zauwazenia wymaga, ze przedsigbiorcy
z tego sektora w istocie niezwykle czgsto realizuja zamowienie publiczne wlasnie w roli
podwykonawcow.

Zastrzezenie moze zosta¢ dokonane w odniesieniu do zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, a
w przypadku zamdOwienia na dostawy tylko w odniesieniu do prac zwigzanych z rozmieszczeniem i
instalacja. Ponmad to zakaz podwykonawstwa moze dotyczy¢ tylko czesci zamowienia.
Zamawiajacy nie ma uprawnienia do objecia nim calego zaméwienia.

W przypadku podjecia decyzji o zastrzezeniu do osobistego wykonania kluczowych czgsci
zamdwienia zamawiajacy powinien dokonac ich identyfikacji. Kazdorazowo musi przyjaé kryteria, na
podstawie ktérych okresli czgsci przewidziane do osobistego wykonania. Mogg to by¢ np. prace
najbardziej skomplikowane albo takie o znaczeniu strategicznym dla powodzenia calej inwestycji.
Decyzja w powyzszym zakresie powinna by¢ podejmowana rozwaznie, niesie bowiem za sobg ryzyko.
Przede wszystkim wplywa na ograniczenie konkurencyjno$ci w_postepowaniu, a ta jest celem
samym w sobie. Moze takze powodowa¢ trudnosci w znalezieniu wykonawcy i w konsekwencji
wzrost kosztéw realizacji zamoéwienia.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce rob6t remontowo —
budowlanych , natomiast dopuszcza podwykonawcéw do wykonania robdt branzowych.

19.Zamawiajacy przyjal nastgpujace kryteria oceny ofert:

a) 1. kryterium: Cena — waga 60 %,

b) 2. kryterium: Okres gwarancji — waga 20 %.

c) 3. kryterium: Termin zakonczenia robdt — waga 20 %.

oraz zastosowal wzory obliczania punktowego:

1. kryterium: Cena wykonania zaméwienia — waga 60 %:

C = (cena oferty najtanszej : cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,6,

2. kryterium: Okres gwarancji — waga 20 %:

C = (ilo$¢ miesigcy z oferty badanej : ilo$¢ miesiecy z oferty najdtuzszej) x 100 pkt x 0,20,

3. kryterium: Termin realizacji zamoéwienia — waga 20 %:

C= (ilos¢ dni z oferty najkrotszej) : (ilosé dni z oferty badanej) x 100 pkt x 0,20

przy czym ilo$¢ dni bedzie liczona w ten sposob, ze za dzien pierwszy przyjmuje sie dzien
otwarcia ofert, to jest 27 wrzesnia 2018 r., a za dzien ostatni date zakonczenia budowy
wskazang w ofercie.

Kryterium: okres gwarancji i termin zakonczenia rob6t muszg mie¢ okreslone ramy
(minimalna i maksymalna):



W_przypadku okresu gwarancji ramg bedzie wskazanie minimalnego i maksymalnego
dopuszczonego okresu gwarancji i premiowanie wykonawcow, ktorzy wydtuzg minimalny
okres (a odrzucanie ofert, w ktorych deklarowany okres gwarancji przekroczy okres

minimalny). Ustalenie ram kryterium, powinno mie¢ na celu nie dopuszczenie do sytuacji
deklarowania 100-letniego okresu gwarancji. W tym przypadku minimalny okres gwarancji
powinien wynosi¢ 36 miesiecy, a maksymalny 60 miesiecy.

W_przypadku terminu zakonczenia robdt takg ramg bedzie wskazanie maksymalnej
dopuszczonej

liczby dni na realizacj¢ zamowienia i premiowanie w praktyce jedynie takich wykonawcow,
ktérzy termin ten skrécg o ilo$é dni(a odrzucanie ofert, w ktorych deklarowany termin
realizacji przekroczy termin maksymalny, chyba ze zajdg okolicznosci opisane w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp). Nalezy tez ustali¢ granice liczby dni skracajgcych termin zakonczenia
robét, aby nie dopusci¢ do sytuacji deklarowania 10-dniowego terminu. W tym przypadku
minimalny termin zakonczenia robot powinien wynosi¢ np. 400 dni, a maksymalny 700 dni
(jednak nie moze przekroczy¢ terminu 14.08.2020 r).

Odpowiedz:

Zamawiajacy sposob obliczenia kryteriow zamiescit w SIWZ w rozdziale 20 i nie zmienia ich
wyliczenia. '

20.W niniejszym postgpowaniu mogg bra¢ udziat Wykonawcy, ktérzy m.in. spelniaja
postawione przez Zamawiajgcego warunki dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowe;j
poprzez wykazanie, ze wykonali nie wcze$nie] niz w okresie ostatnich pigciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym
okresie co najmniej jedng robot¢ budowlang obejmujacg swoim zakresem zblizonym do
przedmiotu zamoéwienia ( np. hale przemystowe, hale widowiskowo — sportowe, sale
gimnastyczne ) —o warto$ci minimum 3 000 000,00 z} brutto(stownie: trzy miliony ziotych.
Zamawiajacy ustalajagc warunki udzialu w postgpowaniu musi respektowac koniecznos¢
poszanowania uczciwe]j konkurencji, pamigtajgc jednoczesnie, ze do udziatu w postepowaniu
powinien dopusci¢ wykonawcow, ktorych wiedza i doswiadczenie zapewniajg nalezyte
wykonanie zamdwienia.
Zamawiajacy stawiajac ,,swoj” warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej,
naraza si¢ na ryzyko, ze wykonawca z najkorzystniejszg ofertg nie bedzie mial doswiadczenia
w budowie obiektow sportowych.
Wnosimy zatem o stosowng zmian¢ warunku, np.
wykonal nie wcze$niej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy — w tym okresie co
najmniej dwie roboty budowlane obejmujace swoim zakresem budowe lub przebudowe
hali lub sali o wartos$ci minimum 3 000 000,00 zt brutto(slownie: trzy miliony zlotych)
kazda.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia zapisow w/w warunku w SIWZ
21.Prosimy o informacje czy w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zamierza
zastosowaC mechanizm podzielonej platnosci tzw. Split Payment. W przypadku pozytywnej
odpowiedzi, pragniemy 2zwroci¢ uwage Zamawiajgcego na ryzyko wysokich kosztow

dodatkowych doliczonych do oceny ofertowej, stanowigcych pokrycie kosztdéw finansowych

zwigzanych z wprowadzeniem MPP, ktére mogg stanowi¢ nawet do 20% wartosci oferty.
Odpowiedz

Platnos¢ Split Payment begdzie miato zastosowanie od 01.01. 2019 r.
Wg naszej wiedzy powinno by¢ co najmniej 3 otwory dla badan geologicznych (dla
budynkéw o dl. ponad 30 m w tym przypadku 6) — czy Zamawiajacy bierze pod uwage



wystgpienia rob6t dodatkowych w tym zakresie jesli badania dodatkowe wykazg zmiany
w stosunku do zatagczonego badania co spowoduje podwyzszenie kosztow budowy?
Odpow1edz

v go-wykonanezostaty-badanta-gruntu—Na-podstawie-tych-badamr—————
oraz dos§wiadczenia geologa (teren o statym przekroju geologicznym) mozna $miato
stwierdzi¢ ze nie bedzie teren zréznicowany. Zamawiajacy przewiduje udzielenia
robdt dodatkowych
22.Specyfikacja( 451- 3 ROBOTY ZIEMNE) méwi o koniecznosci wykonania $cianki
szczelnej i uzycie igtofiltow — z dokumentacji geologicznej wynika, ze wody na 5 m
nie nawiercono. Prosimy o projekt wykonawczy Scianki i igtofiltow.
Odpowiedz:
Btad w specyfikacji nie ma potrzeby wykonywanie $cianki szczelnej i iglofiltrow
23. Brak parametréw nosnosci podloza dla gruntu rodzimego pod posadzka, brak w
projekcie wymagan dla podtoza pod fundamentami —jakie parametry nalezy przyjac?
Odpowiedz:
Nalezy przyjaé piasek sredni zaggszczony do 1d=0,7
24. Opis techniczny dla projektu wykonawczego nie wnosi istotnych informacji
odnosnie wymagan dla projektowanych rozwigzan materialowych — jakimi
kryteriami nalezy si¢ kierowaé przy ich doborze?
Odpowiedz:
Projekt wykonawczy opisuje wszystkie parametry, ktore sg wazne z punku
projektanta, materialy nieopisane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
25.1zolacje przeciwwilgociowe — brak w projekcie wskazania materiatowego (rodzaj)
oraz lokalizacji/miejsca wykonania. Prosimy o uzupelnienie.
Odpowiedz:
Opis w projekcie wykonawczym branzy budowlanej od strony 16 mamy dokladnie
opisane warianty i gdzie mamy je wykonaé
26.1zolacje cieplne (projekt, STWiOB) — brak wskazania parametréw
wytrzymatosciowych materiatéw, pozostatych wymagan technicznych (klasa,
wspotczynniki). Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz:
Opis w projekcie wykonawczym branzy budowlanej od strony 18 mamy doktadnie
opisane warianty i gdzie mamy je wykona¢
27 Przegrody jako cato$é — brak wymagan materialowych (wspétczynniki przenikania
ciepta, gestos¢, twardos¢ izolacji, rodzaj, kolorystyka wypraw). Prosimy o
uzupehienie rysunkéw i opisow. W STWiORB wymienia w materiatach sciennych
cegle dziurawke, pelng, kratdwke — projekt wskazuje bloczki Silka — co nalezy
przyjac¢ do wyceny?
Odpowiedz:
Wykona¢ zgodnie z projektem przyjaé zwykle bloczki silikatowe, pozostale materiaty
izolacyjne i wyprawy opisane w projekcie wykonawczym
STWiORB opisuje scianki g-k — projekt mowi o Scianach murowanych. Prosimy o
wyjasnienia
Odpowiedz:
Wykonaé zgodnie z projektem Scianki murowane
28.Brak STWiORB dla wig¢zby, wigzardw dachowych. Prosimy o wyjasnienie.
Odpowiedz:
Wykonaé zgodnie z projektem
29.Brak zestawienia powierzchni pomieszczen wraz z doborem warstw
wykonczeniowych. Prosimy o uzupehienie.



Odpowiedz:
Na przekroju sg opisane warstwy posadzkowe, doktadne wykonczenie podlogi Sali
sportowej jest w opisie projektu wykonawczego strona od 28
S e ki ik . v
Odpowiedz:
Umieszczone jest w ogtoszeniu na BIP Gminy tomza w ogtoszeniu Budowy
Sali gimnastycznej w Jarnutach w zatgczniku projekt budowlany wykonawczy

31. Branza elektryczna. Instalacje teletechniczne.

31.1.Przetozenie przytacza TP.

a) Brak warunkoéw technicznych przebudowy sieci telekomunikacyjnej

b) Brak projektu zatwierdzonego przez witasciciela sieci.

31.2. Prosze o podanie parametréow kolumn gtosnikowych lub podanie
przyktadowego typu (nie gorsza niz ...).

31.3. Prosze o podanie parametrow pozostatego wyposazenia nagto$nienia lub
podanie przyktadowych typéw urzadzen (nie gorsze niz ...).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzupetnia SIWZ o dodatkowe zatgczniki, ktére w swojej tresci
odpowiadajg na wyzej postawione pytania

Wykaz zatgcznikow:

1. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej

2. Parametry nagtosnienia

3. Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej z klauzulg uzgadniajaca z

wiascicielem sieci.




